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EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 080/2019.
REF.: Processo n°. 193/2020-PMAAP - PARTES: MUNICIPIO DE ALTO
ALEGRE DO PINDARE/MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E LAZER e a Empresa DMAIS CONSTRUCOES
E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
11.046.325/0001-21 — OBJETO: — 2° Termo aditivo ao Contrato n® 080/2019-
PMAAP, decorrente da Tomada de Preco n° 002/2019, Processo de origem n°®
054/2018, que teve como objeto a Contratagdo de Empresa Especializada em
Servigos Técnicos de Engenharia para Construgdo de 04 (quatro) Campos de
Futebol no Municipio de Alto Alegre do Pindaré/MA - PRAZO: Pelo presente
termo aditivo fica prorrogado o prazo de Execugio do Contrato por mais 6(seis)
meses, bem como, o prazo de Vigéncia por mais 09 (nove) meses, passando a
execucdo de 20/06/2020 a 20/12/2020, e a vigéncia de 21/12/2020 a
21/09/2021.— BASE LEGAL: nos termos do §1°, do art. 57, da Lei Federal
8.666/93 - SIGNATARIOS: FLAVIO OLIVEIRA VIANA, Secretario
Municipal de Educagio de Alto Alegre do Pindaré, pela CONTRATANTE, e
FRANCIVALDO DE SOUSA COSTA, pela CONTRATADA. Alto Alegre do
Pindaré (MA), 18 de junho de 2020. Francisco Tavares Leite Neto Assessor
Juridico do Municipio de Alto Alegre do Pindaré OAB/MA 11.534.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 064/2018
REF.: Processo n°. 196/2020 - PMAAP - PARTES: MUNICIPIO DE ALTO
ALEGRE DO PINDARE/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ¢ CONSTRUPLAN — CONTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
19.455.620/0001-43 — OBJETO: O objeto deste termo ¢ a formalizagdo de 4°
Termo aditivo de prazo ao Contrato n° 064/2018-PMAAP, decorrente da
Tomada de Preco n® 002/2018, Processo de origem n°® 059/2018, que teve como
objeto a Contratag@o de empresa especializada em servigos de Engenharia para
reforma de 3 (trés) Quadras Poliesportiva, respectivamente localizadas nos
Bairros: Centro (Av. Presidente Médici), Bairro Novo (Rua do Sol) e Centro
(Rua Sao Jorge), no Municipio de Alto Alegre do Pindaré/MA - PRAZO: Pelo
presente termo aditivo fica prorrogado o prazo de Execugdo do Contrato por
mais 6 (seis)meses , bem como o prazo de Vigéncia por mais 06 (seis) meses,
passando a execucdo e a vigéncia até a data de 29/12/2020— BASE LEGAL:
nos termos do §1°, do art. 57, da Lei Federal 8.666/93 - SIGNATARIOS:
FLAVIO OLIVEIRA VIANA, Secretario Municipal de Educagio, Esporte e
Lazer de Alto Alegre do Pindaré, pela CONTRATANTE, e MATHEUS
PASSOS CARDOSO. pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré (MA), 24
de Junho de 2020. Francisco Tavares Leite Neto Assessor Juridico/PGM
OAB/MA 11.534.
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NORMAS DE PUBLICACAO

Ao elaborar o seu texto para publicacio no Didrio Oficial Eletronico, observe atentamente as instrucdes abaixo:

a) Edicdo dos textos enviados ao Diario por email;

b) Medida da pagina — 17cm de largura e 25cm de altura;

c¢) Editor de texto padrdo: Word for Windows — Versdo 6 ou Superior;

d) Tipo de fonte: Times New Roman;

¢) Tamanho da letra: §;

f) Entrelinhas: simples;

g) Excluir linhas em branco;

h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;

i) Havendo erro na publicag@o, o usudrio podera manifestar reclamagao por escrito até 30 dia apds a circulagdo do Diario Oficial Eletronico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicag@o, a matéria serd republicada sem Onus para o cliente, em caso de erro proveniente do email
enviado, o Onus da retificagdo ficara a cargo do cliente;

k) As matérias que ndo atenderem as exigéncias acima serdo devolvidas.

Informaces: (98) 984090963
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